
【CATS Format】C-CAT事由によるC-CAT調査結果内容変更に対するゲノムデータ管理室とのテストフロー説明資料 資料版数：1.0

時系列 想定期間 検査会社 C-CATゲノムデータ管理室 C-CAT C-CAT内ベンダー

仕様変更

３カ月前

仕様変更

２カ月前

変更までのスケジュール調整

調整事項：

１．テストデータ作成担当確認（検査会社のCATS Format データに変更がある場合、検査会社が作成。変更がない場合はベンダーが作成。）

２．テスト回数（変更内容に応じて検討。1, 2 回を想定。）

３．テスト期間（変更内容に応じて検討。1回のテストを3Wとすると、２回で約８W=２M ※バッファ込み）

４．テストデータ数（変更内容に応じて検討。直近の検査会社提供のテストデータを使用。）

５．テストデータ内容（変更内容一覧の内容を確認できるもの。）

６．上記１～５を踏まえた上で変更適応時期に間に合うか

テストデータ送付

内容を確認し、検査会社にデータを共有

データ検証（１回目）開始

ベンダーにフィードバック事項を共有

データ検証（１回目）フィード

バック内容確認

内容に応じて変更方針再検討、２

回目に向けた準備。

データ検証終了の連絡

データ検証終了 データ検証終了

ベンダーがプログラムを

修正し、データを再送する。

約１週間を想定

※C-CATと要調整

ベンダーのテストデータを

検査会社が検証する。

C-CATが検証結果を

確認する。

約２週間を想定

内訳：

検査会社検証 1.5週間

C-CAT確認 0.5週間

C-CAT、検査会社、

ベンダーでスケジュールを

すり合わせる。

約２週間を想定。

※予定通りにテストデータを送

付できない場合、

更新時期の延期を検討する。

テストデータ検証を

終了してよいかC-CATが

判定する。

約１週間を想定

内訳：

C-CAT確認 1週間

テストデータ送付準備など対応

検証結果に

問題ないか。

検証結果に問題あり

→２回目のデータ検証を実施。

３回目の場合は変更時期の

延期検討。

検証結果に問題なし

検証結果に問題あり

データ検証（１回目）結果まとめ

C-CATへのフィードバック事項をま

とめ、送付する

仕様変更

3か月以上前

C-CAT調査結果やC-CAT調査結果

作成システムについて変更の予

定がある場合、変更内容をまと

める。必要に応じて検査会社に

仕様などを確認する。

変更内容一覧を検証する。

疑義がある場合は依頼元の室に確

認する。

疑義が無い場合はベンダーに変更

内容一覧を共有し、以降の対応を

検討する。

変更内容一覧を基に、作業工数と期

間を見積もって報告する。

※検査会社のCATS Format データに

変更が生じる場合、検査会社側の修

正期間を考慮し、3か月以上とする。

ゲノムデータ管理室に関連しそ

うな変更内容を変更内容一覧に

まとめ、連絡する。

変更内容一覧

C-CAT調査結果の変更内容をまとめたもの。

主に下記について記載する。

・変更希望時期

・調査結果上の変更する箇所

・CATS Format データの値の変更有無

見積もり内容を精査し、問題ない場

合は依頼元の室に変更適応時期を伝

える。問題ある場合は再度検討する。

変更適応時期とゲノムデータ管理

室主体の単体テストを実施するこ

とを検査会社に伝える。

変更内容一覧と変更適応時期を確

認する。

テストデータ送付準備など対応

検査会社のCATS Formatデータに変更がない場合→ベンダーがテストデータ(C-CAT調査結果)を作成する



総合テスト(変更内容反映を想定した

一気通貫のテスト)について調整し、

必要があれば実施する。

C-CAT調査結果

作成システム

や他のC-CATシ

ステムにリ

リースがある

場合

C-CAT調査結果作成システムリ

リース

リリースの日程を検査会社に

連絡する。

※他のC-CAT システムも必要に応

じて各ベンダーがリリース

仕様変更

２カ月前

テストデータ送付

内容を確認し、ベンダーにデータを共有

データ検証（１回目）開始

検査会社にフィードバック事項を共有

データ検証（１回目）フィード

バック内容確認

内容に応じて変更方針再検討、２

回目に向けた準備。

データ検証終了の連絡

データ検証終了 データ検証終了

検査会社がプログラムを

修正し、データを再送する。

約１週間を想定

※C-CATと要調整

検査会社のテストデータを

ベンダーが検証する。

C-CATが検証結果を

確認する。

約２週間を想定

内訳：

ベンダー検証 1.5週間

C-CAT確認 0.5週間

※予定通りにテストデータを送

付できない場合、

更新時期の延期を検討する。

テストデータ検証を

終了してよいかC-CATが

判定する。

約１週間を想定

内訳：

C-CAT確認 1週間

検証結果に

問題ないか。

検証結果に問題あり

→２回目のデータ検証を実施。

３回目の場合は変更時期の

延期検討。

検証結果に問題なし

検証結果に問題あり

データ検証（１回目）結果まとめ

C-CATへのフィードバック事項をま

とめ、送付する

検査会社のCATS Formatデータに変更がある場合→検査会社がテストデータ(CATS Format データ)を作成する


